

الولاية : الكاف

البلدية : نبر

المشروع : تعبيد الطرقات

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				تقدم الأشغال
																																				نسبة 40 %
																																				نسبة 70 %
																																				نسبة 90 %
																																				نسبة 100 %
																																				القبول الوتقي للأشغال

رئيس البلدية (الإمضاء والختم)

الكاتب العام
منجي سديري

المصاحبة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

بلدية نبر

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر
جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقابلة
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				تقدم الأشغال
																																				نسبة 40 %
																																				نسبة 70 %
																																				نسبة 90 %
																																				نسبة 100 %
																																				القبول الوقي للأشغال

رئيس البلدية (الإمضاء والختم)

المصلحة الفنية البلدية (الإمضاء والختم)

الكاتب العام
منجي سليحي



منصة العمل
منصة العمل

الولاية : الكاف

البداية : نير

المشروع :

التنوير العمومي

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فبراير	جانفي	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقالة
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				نسبة 40 %
																																				نسبة 70 %
																																				نسبة 90 %
																																				نسبة 100 %
																																				القبول الوتقي للأشغال

رئيس البلدية (الإمضاء والختم)

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

الكاتب العام

منجي سلاوي

